

PRESSEMITTEILUNG

6.5.2020

B 433: Sanierung der Zeppelinstraße / Flughafenumgehung Fuhlsbüttel – Zweite Bauphase wird vorgezogen

**Sperrung der B 433 Fahrtrichtung Norden von Montag,
den 11.5., 20:00 Uhr bis zum Samstag, den 16.5.2020,
4:00 Uhr zwischen „Einhausung der B 433“ und dem
Ring 3**

Die erste Bauphase, in der die Zufahrtsrampen der Terminals 1+2 umfangreich saniert wurden, konnte erfolgreich und termingerecht abgeschlossen werden.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Nord zieht nun auch die zweite Bauphase der Asphaltsanierung der B 433 „Flughafenumgehung Fuhlsbüttel“ aufgrund des Corona bedingten geringeren Verkehrsaufkommens rund um den Flughafen vor. Für die Baumaßnahmen wird die Strecke zwischen der **„Einhausung der B 433“ und dem Ring 3, Fahrtrichtung Norden, in der Zeit vom 11.5., 22:00 Uhr bis zum 16.5.2020, 4:00 Uhr saniert und für den Verkehr gesperrt.**

Nutzer mit den Fahrtzielen Hamburg-Langenhorn und Norderstedt weichen über die Alsterkrug- und Langenhorner Chaussee aus.

Die Zufahrt zu den Flughafenterminals ist auch in dieser Bauphase aus Richtung HH-Centrum und aus Richtung Norderstedt uneingeschränkt möglich.

Die **dritte Bauphase** zur Sanierung der B 433 Fahrtrichtung Süden ist vom 19.6. bis zum 22.6.2020 geplant. Hierzu wird gesondert und rechtzeitig informiert.

Die einzelnen Bauphasen sind sehr stark witterungsabhängig. Es kann daher zu Verschiebungen der Termine kommen.

Hintergrund:

Die Autobahn GmbH Niederlassung Nord saniert in drei Bauphasen die „Flughafenumgehung Fuhlsbüttel“ und die Zufahrtsrampen zu den Terminals 1 + 2. Der betreffende Streckenabschnitt und die Zufahrtsrampen des Hamburg Airport weisen erhebliche Asphalt Schäden auf, die nicht ausgebessert, sondern ganzheitlich saniert werden müssen. Die Maßnahme war für Mitte 2020 geplant und wird nun, aufgrund der geltenden Reisebeschränkungen und des damit verringerten Verkehrsaufkommens im Flughafenbereich, terminlich vorgezogen. Die zwingend notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden in enger Abstimmung mit dem Hamburger Flughafen umgesetzt.

Pressekontakt:

Christian Merl

Leiter Stabstelle Kommunikation - Die Autobahn Niederlassung Nord

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit - DEGES P3

Tel.: 040 182 104 114

Mobil: 0162 2473840


Presse.nord@autobahn.de

merl@deg.es.de

www.nord.autobahn.de

www.deg.es.de

Bauphase 2: Umleitung über die Alsterkrugchaussee und Langenhorner Chaussee



XXXX = Baustrecke, Umleitungsstrecke, Umleitungsstrecke, Umleitungsstrecke

Umleitung aus dem Norden kommend

Der Verkehr aus Norderstedt in Richtung Hamburg wird als Umleitung für die Zeppelinstraße über In den Tarpen bzw. Rugenbarg über Tarpen und Langenhorner Chaussee stadteinwärts geführt.

